

博罗县应急管理局

博应急函〔2022〕10号

博罗县应急管理局关于对惠州交投神山 绿色现代石场有限公司安全设施 建设延期的批复

惠州交投神山绿色现代石场有限公司：

你公司《惠州交投神山绿色现代石场有限公司关于延长博罗县湖镇镇新围神山矿区坪塘矿段建设项目安全设施基建期的申请》收悉。经研究，批复如下：

一、同意你公司安全设施建设延期至2022年10月1日。

二、在延期施工期间，你必须严格按照《安全设施设计》要求进行建设，认真落实各项安全防范措施，确保矿山安全设施建设符合安全规范要求。

三、在安全设施建设期间，严禁未经许可擅自进行生产开采作业和非法经营行为，一经发现，我局将联合相关部门予以严厉查处。应当在施工期结束前组织竣工验收。



抄送：县自然资源局、县公安局、湖镇镇人民政府